
 

 بسمه تعالی

 PRIMAVERA (P6) مدیریت و کنترل پروژه با

 معرفی دوره:

برای  MSP را دارد در حالیکه ERP برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک (  Primavera ) پریماورا

را ( (  Primavera میخواهیم پریماورامدیریت تنها یک پروژه بکار میرود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر 

 .که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود EPM مقایسه کنیم باید با مفهوم

 

 نیاز:پیش

 آشنایی با ویندوز

 

 این دوره مناسب چه کسانی است؟

  ها برنامه و ها پروژه مدیران مدیر عامل سازمان،     •

  کارشناسان شاغل در پروژه    •

  مدیران و کارشناسان ارشد برنامه ریزی وکنترل پروژه    •

 

 اهداف اصلی این دوره چیست؟

ها در کلیه ریزی و کنترل پروژه، توسط بسیاری از سازمانافزارهای پریماورا به عنوان ابزاری موثر و کارآمد برای مدیریت، برنامهامروزه نرم

 .گیرندابزار مؤثر مدیریت پروژه مورد استفاده قرار میصنایع به عنوان 

ویرایش ششم نرم افزار پریماورا افق ها و دستاوردهای جدیدی را در مدیریت پروژه بوجود آورده است. در طول این دوره آموزشی، این 

های خود به صورت کارآمد مورد امه و سبد پروژهکنندگان با تسلط بر این ابزار، آن را در اداره پروژه، برنامکان فراهم خواهد شد تا شرکت

 .استفاده قرار دهند

 نحوه و شد خواهند آشنا پروژه کنترل و ریزی برنامه در افزار نرم های قابلیت از تر گسترده مفاهیم با کاربران در دوره پیشرفته پریماورا، 

 .آموخت خواهند را پروژه هزینه و بندی زمان از پیشرفته های تحلیل و بیشتر آنالیزهای اجرای

 

 هایی را کسب خواهید کرد؟پس از شرکت در این دوره، چه مهارت

  اقدام دست در های پروژه کارآمد توانایی در استفاده از نرم افزار در جهت مدیریت و برنامه ریزی 

 :های شغلی پس از گذراندن دورهفرصت

 ... مختلف در صنایع،عمرانی،معماری،نفت وپذیرفتن مسئولیت مدیریت و برنامه ریزی پروژه های 

 در این دوره چه مهارتهایی یاد میگیرید؟

 مروری بر مدیریت پروژه

 EPS تشکیل ساختار پروژه ای سازمان

  .....................................  :شماره:

  .................................  پیوست:



 P٦دسته بندی داده ها در

 ایجاد پروژه در نرم افزار

 WBS تشکیل ساختار شکست کار پروژه

 تعریف فعالیتها و روابط بین فعالیتها

 تخصیص اسناد پروژهتعریف و 

 زمان بندی فعالیتهای پروژه

 قیدها و محدودیتهای زمان بندی

 آنالیز داده های مربوط به زمان بندی

 Roles تعریف تخصیص نقش ها

 تعریف منابع

 تخصیص منابع و هزینه و آنالیز منابع و هزینه

 بهینه کردن برنامه زمان بندی

 آنالیز برنامه بهنگام شدهبهنگام کردن و  -اجرای برنامه پروژه 

 بهینه سازی برنامه زمان بندی

 تعریف کاربر جدید در نرم افزار و پروفایل های امنیتی در نرم افزار

 تعریف کد فعالیتها، منابع و کدهای خاص کاربر در نرم افزا

 آپشن های زمان بندی و حالت های خاص زمان بندی

 و مشاهده اثر وقوع ریسک ها شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در نرم افزار

 Issue و آستانه thresholdتعریف

Global Changes 

 Top-Down Estimation تخمین بالا به پایین

 انواع فعالیتها و انواع مدت زمان فعالیت ها

 انواع روشهای محاسبه درصد پیشرفت برنامه زمان بندی

 Stepتعریف در محاسبه درصد پیشرفت

 Earned Value پروژه آنالیز ارزش افزوده در

Import و Export در نرم افزار 

Reflection Projects 
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